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1. Introducción 
 

En multitud de ocasiones usamos el término “Critical Path” (Camino Crítico) para referirnos al 
“Logest Path” (camino más largo). Sin embargo, es importante conocer las diferentes opciones 
que Primaera P6 nos ofrece para calcular el camino crítico de nuestro proyecto. Las dos vías en 
Primavera P6 para ver qué actividades de nuestro proyecto son críticas serían: 

1. Mediante el Total Float (Holgura Total): actividades que cumplen una determinada 
condición de Total Float. Esta condición podría ser: Total Float menor o igual a un 
determinado número de horas. 

2. A través de lo que se denomina Longest Path: actividades que están dentro del Longest 
Path. Las actividades dentro de este camino más largo son la que se deberían ajustar a 
la hora de implementar una optimización y compresión de nuestro programa completo 
de actividades. 

Por tanto, una actividad puede ser crítica debido al valor de su Total Float o debido a su posición 
dentro del Longest Path. El retraso de una actividad crítica dentro del Longest Path impactará 
en la finalización del proyecto entero. Sin embargo, el retraso de una actividad crítica debido al 
criterio de Total Float podría afectar a una actividad con cierta restricción (Constraint) o a la 
fecha de finalización del proyecto. En otras palabras, el retraso de una actividad crítica bajo el 
criterio de Total Float podría o no podría afectar a la finalización del proyecto dependiendo de 
la razón de su criticidad. 

En este Layout, debido a que queremos hacer un estudio de determinados hitos contractuales 
dentro de nuestro proyeto, nos centraremos en calcular los Múltiples Caminos (Multiple Paths) 
para alcanzarlos. Para ello, definiremos las actividades críticas basándonos en el criterio de Total 
Float menor o igual a 0 horas. 
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2. Tabla 
Lo primero que vamos a configurar es la tabla que contiene la base de datos referente a nuestro 
cronograma, la cual incluye información sobre nuestras actividades tal como el Activity ID, el 
Activity Name, la fecha de comienzo y finalización, etc. El icono que representa la tabla se 
muestra como . 

Tabla, Fuente y Fila 
La configuración de la tabla se muestra en la imagen 
adjunta. Esta configuración hace referencia a la fuente 
a utilizar para las actividades, el color de los campos de 
las actividades y la altura de las filas. 

Si fuera necesario, podríamos modificar la altura de las 
filas para que los comentarios se mostraran en su 
totalidad. 

 

 

Columnas 
Las columnas que queremos que se muestren en este Layout son las siguientes: 

 

A continuación, una breve explicación del uso de estas columnas: 

 Activity ID y Activity Name: son columnas de uso obligado para poder identificar y hacer 
referencia a las actividades del informe. 

 Longest Path: nos indica si la actividad pertenece o no al “Longest Path” del proyecto 
 Critical: nos indica si la actividad es crítica o no, dependiendo del criterio que tomemos 

para definir actividades críticas. 
 Float Path: nos indica en qué número de camino se encuentra la actividad a crítica. 
 Float Path Order: dentro de cada camino, nos indica en qué posición se encuentra una 

actividad. 



 

RE21 MULTIPLE PATHS 

 Remaining Duration: esta columna hace referencia a la duración pendiente de cada 
actividad. En cronogramas que aún no han comenzado, esta duración será la misma que 
la Original Duration. 

 Start y Finish: son columnas que hacen referencia al comienzo y final de cada actividad 
mostrada. 

 Total Float: nos va a indicar la holgura total de las actividades mostradas en nuestro 
informe. 

 Variance – BL Project Finish Date: nos indica cómo varía el final de la actividad en 
comparación con la Línea Base. 

 Comments: nos ayudará a registrar diferentes comentarios que justifiquen por qué las 
actividades mostradas están dentro del camino crítico. 

Agrupar y Ordenar 
La manera en que queremos agrupar la 
información referente a nuestro proyecto 
quedará definida por las opciones que 
seleccionamos en la opción “Group and Sort”. 
En este layout, agruparemos por “Float Path”. 
Además, no haremos ningún salto de página 
de cara a la impresión del documento. El 
resto de opciones quedarán como en la 
imagen adjunta. 

 

Sort 
En cuanto a la manera de ordenar las 
actividades, éstas se ordenarán según lo 
establecido en la imagen de la izquierda. 

 

 

 

 

 

Filtros 
En este informe el filtro a utilizar es el que 
se muestra en la imagen de la izquierda, 
donde se mostrarán todas las actividades 
que cumplan la siguiente condición de 
Float Path: 

 Is: “is not equal to”. 
 Value: sin singún valor. 
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3. Diagrama de Gantt 
En segundo lugar, vamos a configurar la ventana del Diagrama de Gantt que aparece a la derecha 
cuando presionamos el icono . 

Escala de Tiempo 
Para acceder a la ventana “Timescale” presionaremos 
en el icono . En el Diagrama de Gantt de este layout, 
debido a que vamos a mostrar todas las actividades 
desde el Data Date hasta el final del proyecto, vamos 
a usar la configuración adjunta. Como punto 
importante, queremos que la escala del tiempo se 
muestre por año/mes (date Interval=year/month) ya 
que tenemos en cuenta que nuestros proyectos 
durarán más de un año y que nuestro periodo de 
actualización es mensual. Deberíamos ajustar esta 
opción a las necesidades de cada proyecto. 

Barras 
En nuestro Diagrama de Gantt, las actividades 
que mostramos son las que se ven en la 
siguiente imagen y que se mostrarán en la 
leyenda del documento cuando se imprima. 

La configuración de estas barras se realizará en la ventana Bars accediendo a través del icono 
. A continuación, se detalla la configuración de cada una de ellas: 

 Milestone  
  

 Critical Milestone  
  

 Actual Work  
  

 Remaining Work  
  

 Critical Remaining Work  
  

 Actual LOE  
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 Remaining LOE  
  

 Critical LOE  
  

 

 Project BL Milestone  
  

 Project BL  
  

 Project BL LOE  
  

Opciones del cuadro de barra 
Para acceder a estas opciones, debemos hacer clic con el botón derecho del ratón en la ventana 
del Diagrama de Gantt y seleccionar “ Bar Chart Options”. Veremos a continuación la 
configuración de cada una de las pestañas. 
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4. Opciones de Cálculo 
Para acceder a la ventana “Schedule Options” 
necesitamos ir en primer lugar a la ventana de 
Schedule presionando la tecla F9. Una vez dentro, 

haz clic en el botón “Options”: .  

Se nos abrirá una venta con 2 pestañas: General y 
Advanced. Vamos a configurarlas a continuación. 

 

Pestaña “General” 
En la siguiente imagen se puede ver la configuración que hemos tenido en cuenta para este 
“Layout”. Vemos cada una de las opciones a continuación: 

Ignore relationships to and from other 
projects: en Primavera P6 tenemos la 
opción de crear relaciones entre 2 o más 
proyectos cuando los abrimos al mismo 
tiempo. Marcando esta opción lo que 
hacemos es ignorar estas relaciones si 
los otros proyectos no están abiertos. Si 
quieres que esas relaciones se tengan en 
cuenta, entonces no marques esta 
casilla. 

Make open-ended activities critical: 
esta opción hace que la fecha más tardía 
se iguale a la fecha más temprana para 
aquellas actividades que no tienen 
sucesores. Esto puede ser muy útil si el 
usurario quisiera mostrar y analizar 

múltiples caminos críticos sin usar restricciones o constraints. 

Use Expected Finish dates: si marcamos esta opción, se calcula la duración pendiente tanto para 
actividades que no han comenzado como en progreso basado en su fecha final esperada.  

Schedule automatically when change affects the dates: si marcamos esta opción, el 
cronograma se actualizará automáticamente si se realiza algún cambio en los tiempos del 
cronograma. Esto podría ser algo tedioso si nuestro programa es muy extenso con múltiples 
relaciones entre actividades. Normalmente no marcaremos esta opción. 

Level Resources during scheduling: esta opción se usa para nivelar recursos en un cronograma 
y sólo debería usarse en What-If Scenarios. Nos puede llegar a dar información muy valiosa que 
puede usarse para realizar cambios en la lógica, los cuales nivelarían el cronograma. Se 
recomienda no usar esta opción. 

Recalculate assignment costs after scheduling: los recursos pueden tener diferentes tarifas 
asignadas a lo largo de los diferente períodos de tiempo. Esta opción recalculará los costes para 
un recurso que tiene múltiples tarifas a lo largo de los diferentes períodos de tiempo basados 
en la actividad re-programada si ésta cae en otra banda de tarifas. Un ejemplo de uso de esta 



 

RE21 MULTIPLE PATHS 

opción sería preparar una estimación basada en el tiempo donde los recursos incrementan su 
tarifa de manera gradual durante un mismo año. 

Retained logic and progress override: cuando una actividad ha comenzado antes de que su 
predecesora haya terminado se da el caso de actividad fuera de secuencia o “out-of-sequence”. 
Hay 3 opciones a elegir para determinar cómo Primavera P6 calculará la fecha final de la 
actividad sucesora: 

a. Retained Logic (opción recomendada): la relación se mantiene entre predecesora y 
sucesora. Esto hace que la parte pendiente de una actividad hasta su conclusión se 
actualizará teniendo en cuenta que continúa después de que la predecesora se 
complete. La relación forma parte del camino crítico y la predecesora no tiene holgura. 
Esta opción es la más recomendada ya que calcula el cronograma más conservador 
(duración más larga). Muchas agencias gubernamentales requieren esta opción como 
parte de las especificaciones. 

b. Progress Override: la relación se ignora entre la predecesora y la sucesora, haciendo que 
la parte que queda pendiente de la actividad se actualizará para continuar antes de que 
su predecesora se complete. La relación no forma parte del camino crítico y la 
predecesora muestra holgura. 

c. Actual Dates: esta opción funciona cuando hay una fecha de comienzo real (Actual Start) 
en el futuro, lo cual no es realmente lógico. La duración pendiente de una actividad no 
progresada se actualizará para progresar después de la fecha real de comienzo y fin de 
la predecesora. Si no hay fechas reales en el futuro, entonces la opción por defecto que 
se usará será la de “retained logic”. 

Calculate start-to-start lag from: determina la fecha de comienzo para una sucesora que tiene 
una relación SS con un lag. 

a. Actual Start: la actividad sucesora  comienza con el lag basado en el comienzo real de la 
actividad predecesora. Esto nos da un cronograma menos conservador. 

b. Early Start: la actividad sucesora comienza con el lag basado en el comienzo más 
temprano de la actividad predecesora. Esto nos da un cronograma más conservador. 

Define Critical activities as: define el criterio de las actividades críticas en el cronograma. 

a. Total Float less than or equal to: las actividades se marcarán como críticas si el valor de 
su Holgura Total o Total Float es menor o igual al que se defina en este campo. 

b. Longest Path: las actividades críticas se definen como la cadena más larga de actividades 
en el cronograma. Recomendamos usar esta opción cuando se usan múltiples 
calendarios o hay multitud de restricciones. 

Calculate float based on finish dates: cuando se abren más de un proyecto al mismo tiempo en 
Primavera P6, esta opción determina si la holgura se calcula mediante la fecha final 
correspondiente a cada proyecto o la fecha final del proyecto más largo de todos ellos. 

Compute Total Float as: estas opciones determinan el valor de la holgura que se muestra para 
actividades tipo WBS o LOE. 

a. Start float = late start – early start 
b. Finish float = late finish – early finish 
c. Smallest of Start Float or Finish Float 
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Calendar for scheduling Relationship Lag: especifica qué calendario usar para calcular 
relaciones con lag. 

a. Predecessor activity calendar: usa el calendario de la actividad predecesora 
b. Successor activity calendar: usa el calendario de la actividad sucesora 
c. 24-hour: usa un calendario de 24 horas 
d. Project default calendar: usa el calendario por defecto del proyecto definido en la 

opciones de proyecto 

Pestaña “Advanced” 
Esta pestaña nos ofrece una manera 
idea para analizar más en profundidad 
la ruta o rutas críticas del cronograma. 
Nos permite calcular múltiples rutas, la 
ruta más crítica y otras sub-rutas 
críticas. Gracias a ella podemos mostrar 
estas múltiples rutas críticas en un 
Diagrama de Gantt muy útil para 
analizar proyectos de gran 
envergadura.  

Al abrir la pestaña, seleccionamos la 
opción “Calculate multiple float paths” 
y a continuación deberemos elegir 
entre las opciones “Total Float” y “Free 
Float”. Vamos a ver el significado de 
cada una de ellas. 

Total Float: basado en la actividad donde quieres que la ruta termine, Primavera P6 determina 
qué actividad predecesora tiene la mayor relación crítica-Total Float de entre todos sus caminos. 
Este proceso se repite hasta que se llega a una actividad que no tiene ninguna relación. 
Primavera P6 comienza esta ruta hacia atrás desde esta actividad y determina qué actividad 
tiene el mayor Total Float de las relaciones sucesoras. Estas actividades representan la ruta más 
crítica. El proceso comienza de nuevo para determinar las sub-rutas críticas del resto de 
actividades. 

Free Float: define las múltiples rutas críticas basándose en la ruta más larga o Longest Path. La 
ruta más crítica será idéntica a la ruta crítica que sale cuando seleccionamos “Define critical 
activities as: Logest Path” en la pestaña “General”. En proyecto con múltiples calendarios, el 
“Longest Path” se calcula al identificar las actividades que tienen una fecha temprana de 
finalización (Early Finish) igual a la última fecha temprana de finalización calculada para el 
proyecto y traza todas las relaciones que empujan a esas actividades hacia atrás hasta la fecha 
de comienzo del proyecto. Después de identificar la ruta más crítica, Primavera P6 calculará las 
sub-rutas críticas pendientes. 

Ambas opciones nos permiten seleccionar una actividad. Normalmente esta actividad será el 
hito final del proyecto o un hito intermedio, el cual marca el final de una fase o evento 
importante dentro de nuestro proyecto. A continuación, elegiremos el número de caminos que 
queremos calcular. Por ejemplo, si seleccionamos 4 caminos, Primavera P6 calculará la ruta más 
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crítica y 3 sub-rutas críticas basándose en la actividad que hayamos seleccionado. Para ver el 
resultado seguimos los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos Group and Sort 
2. Group by: Float Path 
3. Sort by: Float Path Order 

View Log 
Por último, siempre es una buena idea echar un vistazo al log, tras haber calculado para así ver 
información valiosa referente a nuestro cronograma. El log nos mostrará todas aquellas 
opciones que se hayan seleccionado en las pestañas “General” y “Advanced”, estadísticas sobre 
el número de actividades, estado de actividades, relaciones, errores/avisos. Los clientes podrán 
usar este log para analizar tu cronograma, por lo que siempre es una buena idea no ver el log 
únicamente cuando crear el cronograma por primera vez sino siempre que vayamos a enviárselo 
a nuestro cliente. 

 



 

RE21 MULTIPLE PATHS 

5. Impresión 
Cuando estemos en la ventana de actividades, podemos seleccionar la opción de Impresión 
Preliminar o “Print Preview” a través del icono . La configuración de esta ventana se muestra 
en las siguientes imágenes: 

 

 Orientation: landscape 
 Scalling: fill timescale to 1 page wide 
 Paper Size: A3 

 

 Top: 0.25 
 Rigth: 0.25 
 Bottom: 0.25 
 Left: 0.25 

 

 Header: Section 1 
 Include on First Page 
 Height: 1 
 

 

 Header: Section 2 
 Include on First Page 
 Height: 1 
 

 

 Header: Section 3 
 Include on First Page 
 Height: 1 
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 Footer: Section 1 
 Include on All Pages 
 Height: 1 
 

 

 Footer: Section 2 
 Include on All Pages 
 Height: 1 
 

 

 Footer: Section 3 
 Include on All Pages 
 Height: 1 
 

 

 Timescale Start: DD – 1M 
 Timescale Finish: PF 
 Print: 
o Activity Table 
o All Columns 
o Grid Lines 
o Gantt Chart 

 

 


